Lite info. om nuläget, va-projekt Stämmet!

1). Kompletterande geoteknik: Tisdag och onsdag den 7-8/10 kommer Norconsult att utföra kompletterande geoteknik. Områdena som berörs finns markerat i bifogad fil. Drygt 10 st. borrpunkter kommer att göras. Göran! Du får gärna lägga in denna info. på Stämmets hemsida! Upplysning om detta även till Dag och Ulf.

2) Vattenprov och inmätningar av privata vattenbrunnar mm:Preliminärt med start i vecka 43 kommer Vivab att undersöka befintliga (privata) vattenbrunnar. Vi kommer att ta vattenprov, loda djup och mäta in. Syftet med detta är vi ska kunna följa upp om den framtida byggnationen kommer att påverka brunnarna negativt.

3) Tillstånd från länsstyrelsen: Samråd med länsstyrelsen är påbörjat. Vi siktar på att inte behöva ”röra” Nisebäcken och på så vis inte behöva söka tillstånd för vattenverksamhet. Detta har medfört att vi måste hitta lämpliga övergångar under bäcken där det finns möjlighet att kunna använda sig av sk. schaktfria metoder. Vi får under inga omständigheter grumla bäckens vatten under byggnationen. (särskilt nu under vintern) Diskussionen är för tillfället koncentrerad till etapp A och B.

4) Trafikverket: En del diskussion har förts med trafikverket ang. den planerade ledningsdragningen under Västkustbanan och väg 845 (etapp A). Deras geotekniker säger att det är mycket sättningskänslig mark på båda sidor om broarna, och att det finns risk för att ledningarna kommer att hamna i det område där marken sjunker ganska mycket. Positivt är dock att det inte finns några sk. kc (kalk/cement) -pelare i vägen för de planerade ledningarna. Slutlig ansökan om att förlägga ledningarna på det sätt nödvändigt kommer att inlämnas till trafikverket i början på nästa vecka.

5) Tidplan: Vi siktar fortfarande på att kunna komma igång med etapp A den 17/11. Detta förutsätter givetvis att vi har fått alla erforderliga tillstånd och att det inte dyker upp andra överraskningar.

6) Info.möte: Vi har jag ju tidigare utlovat ett info. möte i september. Detta har ju inte blivit av men vi siktar på att hålla en träff i slutet av november/början på december i alla fall.

	Med vänliga hälsningar

Mikael Wikberg 
Planeringsingenjör, VA 


