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Fran:  Mikael Wikberg (mikael wikberg@vivab.info)
Skickat: den 12 november 2014 16:52:23
Till:  goran.svensson1944@live.se

Kopia: Anders.Fermheden@vivab.info, Margareta. Bjorksund@vivab.info;
bjorn.janding@vivab.info

Hej Goran!
Lite info. om nulaget, "VA-projekt stammet”.

Var ansatta byggstart for etapp A, den 17/11, kommer dessvarre inte att mdjliggoras. Vi saknar
fortfarande nédvéandiga tilistand fran Lansstyrelsen, Trafikverket och kommunen. Vi arbetar givetvis for
fullt med att ro detta i land och fér dialog med myndigheterna. Tyvarr ar ju handldggningstiderna langa
och vi kan inte f3 till exakta utférandetider med vara entreprendrer innan allt ar klart. Kort resumé om
nuldget betridffande tillstandbiten:

Lansstyrelsen: Vi har ldmnat in sk. “anmdlan om samrad enl. Miljobalkens 12 kap. 68, for etapp A och
B. Har tror vi att vi far ett positivt besked for etapp A inom kort. For ndrvarande granskar lansstyrelsens
fiskerikonsulent var ansékan.

Trafikverket: Vi har fatt ett sk. Ledningskorsningsavtal for jarnvdgen for paskrift, men utéver avtalet
sa krdvs ytterligare godkdannande av vara bygghandlingar. For vag 845 forvantar vi oss ett villkorat
godkdnnande inom kort.

Kommunen:Vi har fatt underhandsbesked att strandskyddsdispans kravs for etapp B, pga.

skogsavverkningen. Om allt ska ga bra sa har vi ett positivt beslut i februari.

Ledningsférrattning for etapp A och B: Kommer att 4ga rum den 13/11

Tidplan: Som det ser ut nu sa blir det ingen byggstart for etapp A forran tidigast januari 2015.
Mojligtvis kan ca. 80 meter schaktarbete utféras pa campingomradet i ar. Vi vill avvakta
myndighetsbesluten innan vi delger en reviderad tidplan.

Med vénliga hélsningar

Mikael Wikberg
Planeringsingenjér, VA
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